

Allegato 1

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




Timing di Implementazione 2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Implementazione graduale per Province
- le province indicate con * sono presenti in 2 step in funzione dell'implementazione dei CD condivisi nell'ultimo accordo



RECAPITO A GIORNI ALTERNI FINO AD 1/8 DELLA POPOLAZIONE

IMPLEMENTAZIONE A "STEP" PER PROVINCE

RECAPITO A GIORNI ALTERNI NON REGOLATO


IMPLEMENTAZIONE A "STEP" PER PROVINCE

Primi CD di Emilia Romagna e Sicilia (solo giorni alterni non regolati)

[Handwritten signature]

Posteitaliane

Timing di Implementazione 2016: Calendario di dettaglio



Il Piano di Implementazione dei nuovi modelli di recapito per l'anno 2016 sarà articolato su **5 step di implementazione**. In ogni step saranno disponibili più date di partenza (tendenzialmente quindicinali):


Step 1. dall'8 Febbraio al 7 Marzo



Step 2. dal 21 Marzo al 2 Maggio

Step 3. dal 16 Maggio al 27 Giugno

Step 4. dall'11 Luglio al 12 Settembre

Step 5. dal 26 Settembre al 7 Novembre





Focus step di Febbraio 2016: 27 CD in partenza (26 + Siracusa Città)

In verde gli Uffici che hanno effettuato il passaggio alla nuova organizzazione.

Emilia Romagna: 20 CD – Zone CP ed EU non regolate

PROVINCIA	CD	TIPOLOGIA CD	DATA PARTENZA
RE	BAGNOLO IN PIANO	EU	8-feb-16
BO	CALDERARA DI RENO	EU	8-feb-16
RA	CERVIA	EU	8-feb-16
FC	CESENA RECAPITO	EU	8-feb-16
FC	CESENATICO	EU	8-feb-16
RE	CORREGGIO	EU	8-feb-16
MO	FORMIGINE	EU	8-feb-16
RE	NOVELLARA	EU	8-feb-16
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	EU	8-feb-16
MO	CASTELFRANCO EMILIA	EU	22-feb-16
RN	CATTOLICA	EU	22-feb-16
FC	FORLI' RECAPITO VOLTA	CP	22-feb-16
MO	MODENA RECAPITO NORD	CP	22-feb-16
MO	MODENA RECAPITO SUD	CP	22-feb-16
PR	PARMA RECAPITO EST	CP	22-feb-16
PR	PARMA RECAPITO OVEST	CP	22-feb-16
PC	PIACENZA RECAPITO MARCONI	CP	22-feb-16
RA	RAVENNA RECAPITO MEUCCI	CP	22-feb-16
RA	RAVENNA RECAPITO MEUCCI BIS	CP	22-feb-16
MO	SASSUOLO RECAPITO	EU	22-feb-16

Sicilia: 7 CD – Zone CP ed EU non regolate

PROVINCIA	CD	TIPOLOGIA CD	DATA PARTENZA
CT	ACIREALE RECAPITO	EU	8-feb-16
SR	AUGUSTA	EU	8-feb-16
CT	GRAVINA DI CATANIA	EU	8-feb-16
CT	ACI SANT'ANTONIO	EU	22-feb-16
ME	MESSINA RECAPITO PISTUNINA	CP	22-feb-16
ME	MESSINA RECAPITO VIA OLIMPIA	CP	22-feb-16
SR	SIRACUSA RECAPITO PANAGIA	CP	7-Mar-16

È necessario prevedere la partenza di Siracusa Città (Recapito Panagia) al **7 Marzo**.

E' prevista infatti, per il giorno 15 Marzo, l'**internalizzazione** delle attività svolte oggi dall'Agenzia di Recapito e non è sostenibile effettuare 2 riorganizzazioni (effort di 7 FTE)

Posteitaliane

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dettaglio Pianificazione partenze

Regioni e Quote di Implementazione (% Zdr interessate)

	Febbraio	Aprile	Giugno	Agosto	Ottobre	2017
Abruzzo						100%
Basilicata			100%			30%
Calabria		26%	45%			43%
Campania					57%	7%
Emilia Romagna	27%	36%	15%		15%	45%
Friuli Venezia Giulia					55%	90%
Lazio			10%			58%
Liguria		21%		21%		42%
Lombardia		18%	16%	10%	14%	100%
Marche						32%
Molise			68%			38%
Piemonte		22%	9%		30%	51%
Puglia			16%	32%		85%
Sardegna						39%
Sicilia		13%	1%	30%	13%	100%
Toscana			10%	5%		100%
Trentino Alto Adige						25%
Umbria				75%		100%
Valle d'Aosta		7%				53%
Veneto				40%		46,8%
Totale complessivo	3,3%	10,7%	9,9%	10,7%	12,2%	53,2%

Paduce
Prino
Prino

46,8%

4

Regioni e CD interessati (numero CD)

	Febbraio	Aprile	Giugno	Agosto	Ottobre	Totale 2016
Basilicata			14			14
Calabria		10	18			28
Campania					32	32
Emilia Romagna	20	30	17		14	81
Friuli Venezia Giulia					8	8
Lazio			8			8
Liguria		8		8		16
Lombardia		24	25	11	21	81
Molise			4			4
Piemonte		15	7		28	50
Puglia			9	17		26
Sicilia	7	1	4	25	13	50
Toscana		6	2			8
Umbria				12		12
Veneto		3		22		25
Totale complessivo	27	97	108	95	116	443

Prino
Prino
Prino

4
Prino
Prino
Prino