

Enrico Fede *Stefano* *Selbst*

Fede

PROGETTO POLIS: CASA DEI SERVIZI DIGITALI

St

Verbale di Incontro 24 maggio 2023 - Allegato 3

Posteitaliane


Stefano *Fede*

PROGETTO POLIS

AVANZAMENTO PRINCIPALI FILONI PROGETTUALI


[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



UP POLIS


232 CON LAVORI CONCLUSI



ATM

3 NUOVE INSTALLAZIONI

21 SOSTITUZIONI EFFETTUATE




**SERVIZI PA -
SPORTELLINO UNICO**

8 UP - MINISTERO DI GIUSTIZIA
(Nomina Amministratore di
Sostegno e
Rendicontazione Stato
Patrimoniale Assistito Attivo)




VETRINE DIGITALI

1 INSTALLATA



TOTEM

36 INSTALLATI



**FORMAZIONE e
COMUNICAZIONE**

2 CORSI/SESS. FORM

1.466 RISORSE FORMATE

290 UP INTERESSATI

Posteitaliane

[Signature]
[Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


PROGETTO POLIS

INTERVENTI PIANIFICATI ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2023




UP POLIS

~ 1.000 UP COINVOLTI
(lavori completati e avviati)



ATM

~ 136 NUOVE INSTALLAZIONI
~ 64 SOSTITUZIONI



VETRINE DIGITALI

~ 450



versamenti imminenti

TOTEM

~ 450



SERVIZI PA -
SPORTELLO UNICO

CERTIFICATI INPS

PASSAPORTI

CERTIFICATI ANAGRAFICI
(Totem e Sportello)



FORMAZIONE e
COMUNICAZIONE

~ 3.000 RISORSE COINVOLTE
~ 1.000 UP INTERESSATI

Posteitaliane

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adriano Santucci

AS

Salvatore Jole
Roberto Colucci

CO-WORKING LA PIÙ GRANDE RETE DI SPAZI DI COWORKING DEL PAESE

DIFFUSIONE E CAPILLARITÀ

- ✓ I Siti saranno distribuiti tra i Comuni, selezionati tra capoluoghi di Provincia e altri centri medio-grandi, distretti industriali, città universitarie e località di alto valore archeologico e culturale.
- ✓ Tutti gli spazi saranno interconnessi tra loro e costituiranno un'unica rete digitalizzata e smart

N° 8 siti realizzati

Ulteriori N° 38 siti previsti nel 2023

AS

Macro Area	N° Siti Totale Progetto
Centro	49
Centro Nord	57
Nord Est	23
Nord Ovest	32
Sicilia	22
Sud	53

Siti non di MP	14
TOTALE	250

Posteitaliane

AS *AS* *AS* *AS*

NUOVI SERVIZI PA

INTEGRAZIONE CON I SERVIZI PA

Date attese da confermare



Ministero della Giustizia

- Certificati Giudiziari



- Certificati INPS



MINISTERO DELL'INTERNO

- Certificati di stato civile e anagrafici (ANPR)
- Richiesta Passaporto

Posteitaliane

ATTIVO SU 8 UP

- Nomina Amministratore di Sostegno
- Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito attivo

ATTIVAZIONE PREVISTA

GIUGNO 2023

ATTIVAZIONE PREVISTA

- Certificati Anagrafici: SETTEMBRE 2023
- Passaporti: DICEMBRE 2023

Leoluca Orlando
Antonio Di Pietro
Antonio Di Pietro
Antonio Di Pietro

Antonio Di Pietro
Antonio Di Pietro

Antonio Di Pietro

